

Проект 2019-1-BG01-КА101-061732

„Да задържим децата в училище“

програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование"

ПРОГРАМА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

План по реализирането на проекта:

1. Процедура по информиране на учителите и стартиране на проекта - 06.2019 г. /след обявяването на резултатите/.
2. Сключване на договор с партньорската организация - „Mobility Friends“ – до 21.07.2019 г.
3. Стартиране на процедура по селекция на кандидатите – 06.2019 г.
 - 3.1. Определяне на комисия за подбор.
 - 3.2. Определяне на критерии за подбор.
4. Подбор на 9 преподаватели + 2 резерви – 06.2019 г.
 - 4.1. Набиране на кандидатурите – 10.06 – 21.06.2019 г.
 - 4.2. Оценка на кандидатурите – 24.06 – 28.06.2019 г.
 - 4.3. Обявяване на резултатите – 28.06.2019 г.
5. Сключване на индивидуални договори с участниците - 01/02.07.2019 г.
6. Подготовка на участниците за обучителните курсове - 08/09.2019 г.
7. Подготовка на пътуването – 08.2019 г.:
 - 7.1. Закупуване на самолетни билети, застраховки, издаване на Европейски здравни карти.
 - 7.2. Осигуряване на настаняване, престой и културна програма.
8. Осъществяване на квалификационните дейности 10.2019 г.
9. Оценка и сертифициране - веднага след приключването на курсовете – 10/11.2019 г.
10. Разпространение на резултатите – разпространението ще стартира още със започването на реализацията на проекта.
11. Финализиране на проекта - отчети на участниците, финансов и съдържателен отчет на проекта – според заложения в договор срок.

Марияна Байлова

Директор на ОУ „Христо Ботев”-Велинград